

# PSP Richtwerte

- 5-10 logische Teilaufgaben
- 5-10 Arbeitspakete pro Teilaufgabe
- Arbeitspakete:
  - 1 Verantwortlicher
  - Mitarbeit: < 8 Personen
  - Arbeitsaufwand: < 1 Monat (ca. 160 h)
  - Bearbeitungsdauer: < 3 Monate
- 5-7 Meilensteine

# Vorgangsweise PSP-Erstellung

- Erstellung eines **Erstansatzes** des PSP (Projektleiter oder kleines Arbeitsteam mit 2-3 Personen)
- **Überarbeitung** des Erstansatzes mit dem gesamten Projektteam anlässlich des ersten Workshops
- effiziente **Arbeitsmethodik**: Moderationskärtchen und Pinwand zur Strukturierung und Konkretisierung des PSP
- Dokumentation des PSP in Form von Tabellen, Listen, Balkenplan etc.
- genauere Beschreibung der Arbeitspakete (Verantwortung, Ergebnisse etc.) → bei Bedarf Arbeitspaketspezifikation